



Ewald Kalinowsky · Eppenser Weg 19 · 29549 Bad Bevensen

An die Anlieger
der Bundesstraße 4 in Jelmstorf

Eppenser Weg 19, PLZ 29549
Postfach 13 51, PLZ 29545
Bad Bevensen

Telefon (0 58 21) 5 07-0

info@kalinowsky-bau.de
www.kalinowsky-bau.de

Bankkonten:
Volksbank Uelzen-Salzwedel eG
IBAN: DE62258622920001799000
BIC: GENODEF1EUB

Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg
IBAN: DE56258501100013000260
BIC: NOLADE21UEL

Steuernummer: FA Uelzen 47/200/13200
Ust.Id.-Nr. DE 116678917

PQ-Nr. 101.000135
Güteschutz-Kanalbau: AK 2

Ihr Zeichen

Unser Zeichen
GS/UH

Datum
13. August 2020

***Ausbau der Straße B4 in der OD Jelmstorf
hier: Informationen zum Bauablauf und Sperrflächen***

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 20.07.2020 haben die Bauarbeiten zur Fahrbahnerneuerung in der Ortsdurchfahrt planmäßig begonnen.

In den ersten beiden Bauabschnitten ist es leider zu erheblichen Mehrleistungen gekommen, die für den ursprünglich geplanten Bauablauf nicht ersichtlich und somit nicht berücksichtigt waren. Auch im dritten Bauabschnitt müssen z.Zt. mehr Bodenmassen ausgehoben werden, als es die Planung vorgesehen hat.

Daher bitten wir um Beachtung der neu bestimmten und nachfolgend aufgeführten Sperrzeiten.

Bauabschnitt 3 seit 10.08.2020 bis 17.08.2020

Sperrung der Ortsdurchfahrt von südlich der Mittelinsel bis Kreuzungsmitte B4 / Bruchtorfer Straße. Der Anliegerverkehr nördlich der Sperrfläche ist nur Richtung Lüneburg und südlich der Sperrfläche nur Richtung Uelzen auf der B 4 möglich.

Bauabschnitt 4 vom 18.08.2020 bis 26.08.2020

Sperrung der Ortsdurchfahrt von Kreuzungsmitte B4 / Bruchtorfer Straße bis zum Ortseingang (Richtung Uelzen). Der Anliegerverkehr nördlich der Sperrfläche ist nur Richtung Lüneburg und südlich der Sperrfläche nur Richtung Uelzen auf der B 4 möglich.


Im Anschluss sind weitere, zusätzliche Bauarbeiten an den Nebenanlagen im Bereich der gesamten Ortsdurchfahrt auszuführen, sodass sich der geplante **Deckeneinbau** auf voraussichtlich den **31.08.2020** verschieben wird. An diesem Tag ist die **Ortsdurchfahrt** dann auch für den **Anliegerverkehr gesperrt**. Weiterführende Sperrungen für die Vor- und Nacharbeiten zum Deckeneinbau werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Sollten Sie bezüglich der Planung Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Auftraggeber, die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Lüneburg.

Bei weiteren Rückfragen steht Ihnen unser Bauleiter Herr Schultz unter 0170 – 81 37 459 zur Verfügung.

Wir bitten weiterhin um Ihr Verständnis, vielen Dank.

Mit freundlichem Gruß


E W A L D K A L I N O W S K Y
GmbH & Co KG